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	ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению №_Т. 2019. 11
от "_26_" июля 2019г.
 о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджету Уська-Орочского сельского поселения
 в целях поддержки проектов




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта территориального общественного самоуправления
	
	Муниципальное образование Хабаровского края
	Уська-Орочское сельское поселение Ванинского муниципального района Хабаровского края

	Название территориального общественного самоуправления (ТОС)
	ТОС «Школьный»

	Адрес (место нахождения) ТОС
	682850, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, с.Уська-Орочская в пределах домов № 13,19,20 по ул.Школьная включая территорию МБОУ СОШ с.Уська-Орочская»

	Наименование проекта ТОС
	Проект «Спорт в родном селе» 

	Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:
	1220000,00 рублей

	- средства краевого бюджета
	7290900,00 рублей

	- средства муниципального бюджета
	-

	- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)
	493000,00 рублей

	Дата начала и окончания проекта ТОС
	01.06.2019
	20.09.2020

	Ф.И.О.	 руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии) 
	Миколюк Зоя Борисовна-  председатель ТОС

	Тел./факс (при наличии)
	89098289747

	Электронная почта (при наличии)
	antonina.mikoluk2002@mail.ru 



1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

	     В селе мало спортивных сооружений или мест для занятия спортом, проблема более чем актуальна. ТОС «Школьный» расположен рядом с сельской школой и дети большую часть проводят сидя за партами, а им тоже необходимы физические нагрузки на перемене. Спортивная площадка или спортивный комплекс обеспечили бы активную занятость детей,  дети смогли бы в промежутках между уроками размяться, выплеснуть свою детскую энергию проводя время переменки, на свежем воздухе используя спортивные тренажеры.
     Мы хотим лучшей жизни для своих детей и поэтому жители села решили еще раз поучаствовать в конкурсе проектов ТОС, этот проект является продолжением нашей деятельности.  Создание спортивной игровой площадки и учебно-тренировочного комплекса решит занятость учащихся в урочное, внеурочное и каникулярное время .Мы хотим создать комфортные условия для проведения спортивного досуга детей, чтобы  они могли больше двигаться, общаться развиваться и укреплять свое здоровье. Проект «Спорт в родном селе» стал победителем в краевой конкурсе проектов. После выделения гранта было приобретено спортивное оборудование для уличной спортивной площадки и учебно-тренировочный комплекс.

     Создание спортивной игровой площадки и тренировочного комплекса направлено на формирование правильного понимания здорового образа жизни, формирование сплоченного микро коллектива, развитие чувства дружбы, взаимовыручки и понимания. 
     Благодаря реализации проекта мы достигли главного результата, активизировали отдых детей, поспособствовали их физической активности, а также благоустроили территорию ТОС. 
     Реализация данного проекта способствовала  улучшению спортивного развития детей. С помощью совместной деятельности молодого поколения, родителей, пожилого поколения – пенсионеров в благоустройстве спортивной площадки мы решили социально-значимую проблему на селе. Это поспособствует  распространению положительного опыта развития территориального общественного самоуправления в нашем селе.
     Подрастающее поколение – это будущая основа нашего общества. И поэтому важно, чтобы в каждом дворе слышался весёлый детский смех, наши дети были бодры, спортивны и активны. И мы рады, что спортивная площадка станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, даст возможность детям и молодежи реализовать свои потребности в занятии спортом в  любое время года.




2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

	Запланированные мероприятия с указанием сроков
	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения
	Ход и результаты
мероприятия

	Проведение информационного собрания и анкетирования среди жителей с.Уська-Орочская 01.06.2019-15.06.2019
	Проведено информационное собрание
	Мероприятие выполнено

	Согласование использования земельного участка 01.06.2019 – 15.06.2019
	Решением Совета депутатов определена территория ТОС «Школьный»
	Участком согласован и выделен

	Заказ оборудования для строительства площадки 15.06.2019 – 01.07.2019
	Заключен договор с ООО  «ЕСИТИ» на изготовление и доставку спортивного оборудования, Договор № 370/19 от 25.06.2019
	Договор заключен, спортивное оборудование приобретено

	Подготовка территории под установку спортивной площадки и тренировочного комплекса 10.05.2020 – 10.07.2020 
	Жителями поселения, школьниками была очищена территория от различного мусора, скошена трава, подсыпаны ямки, территория озеленена 

	Территория очищена, мероприятие выполнено.

	Установка и наладка площадки 10.07.2020 – 10.09.2020
	Спортивное оборудование собрано и установлено
	Оборудование установлено, мероприятие выполнено

	Очистка территории после производственных работ 10.09.2020 – 20.09.2020
	Провели очистку территории от производственного мусора, проведено открытие площадки
	Мероприятие выполнено

	Подготовка отчетной документации по проекту 10.09.2020 – 24.09.2020
	Собраны отзывы жителей, площадка сфотографирована, отчет подготовлен
	Мероприятие выполнено

	Контроль за сроками, ведения работ и расходами в соответствии с календарным планом работ и условиями предоставления субсидии  - постоянно
	Ведется контроль за сроками реализации в соответствии с календарным планом, ведется контроль за перечислением денежных средств (субсидии)
	Мероприятия выполнены

	Организация освещения успешной реализации проекта среди жителей села как примера активного участия граждан в ТОС  
	Информация о успешной реализации проекта ТОС «Школьный» «Спорт в родном селе» размещена на сайте админисрации Уська-Орочского сельского поселения
«http://uska-orochskaya.ru – 21/09/2020
	Освещение успешной реализации проекта проведено



	Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков
	Ход и результаты мероприятия

	
	

	---
	----

	
	



3. Основные результаты проекта

	Установленные значения показателей результативности использования трансферта (указываются значения показателей, предусмотренных Соглашением)
	Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта (описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)

	привлечь  к реализации проекта 98 человек
	К реализации проекта привлечено 98 человек

	Подготовить территорию детской площадки для установки  оборудования
	Проведена очистка и подготовка площадки для установки  оборудования

	Приобрести, доставить и установить спортивное оборудование
	Спортивное оборудование установлено

	Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных)  СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) на сайте администрации Уська-Орочского сельского поселения (один- в начале реализации проекта, второй – после реализации)
	Размещено 4 публикации на сайте администрации сельского поселения
http://uska-orochskaya.ru

	Получить пять письменных отзывов от жителей Уська-Орочского сельского поселения, для которых реализован проект.
	Получено 5 письменных отзывов от жителей Уська-Орочского сельского поселения для которых реализован проект «Спорт в родном селе»»



4. Освещение проекта ТОС в СМИ
(При наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрированных, видео, аудио, фото и других материалов приложить их копии к отчету)

	№ п/п
	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации
	Публикации

	1.
	Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, облок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления))
	Объявление «О Приеме заявлений и документов на предоставление субсидий (территориальным общественным самоуправлениям) из бюджета Уська-Орочского сельского поселения» http://uska-orochskaya.ru
01.08.2019 г.

	2.
	Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления))
	Извещение «О принятии решения о предоставлении ТОС «Школьный» ГРАНТА в форме субсидии  и з бюджета Уська-Орочского сельского поселения в целях поддержки проекта «Спорт в родном селе» 12.08.2019 http://uska-orochskaya.ru

	3.
	Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления))
	Информация «О начале  реализации проекта ТОС «Спорт в родном селе»
16.09.2019 http://uska-orochskaya.ru

	4.
	Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления))
	Информация «О продлении срока реализации проекта «Спорт в родном селе» до 20.09.2020» 27.06.2020 http://uska-orochskaya.ru
 

	5.
	Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, облок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления))
	Информация «О завершении реализации проекта «Спорт в родном селе» 20.09.2020
http://uska-orochskaya.ru



5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

	[bookmark: _GoBack]     Повысить интерес детей к подвижному образу жизни и проявления активности к физическим нагрузкам. Способствовать развитию их двигательной активности и желанию больше времени проводить на свежем воздухе и общении с друзьями. Сформировать у детей потребность в желании заниматься активными видами отдыха, укрепить здоровье. Направить детей на правильное понимание здорового образа жизни и укрепления своего здоровья.
     Благоустройство территории данного участка приведет к улучшению качества среды проживания
     Способствовать распространению положительного опыта развития территориального общественного самоуправления.




	Глава муниципального образования Хабаровского края
	
	
	
	Н.И.Пуртов

	
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	                                            МП
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Руководитель территориального общественного самоуправления
	
	
	
	З.М.Миколюк

	
	
	(подпись)
	
	(ФИО)


                                     

